



Institution/virksomhed	Første surveydag	Sidste surveydag	Afklaring ml. ledende surveyor og IKAS	Surveyrapport sendes i høring	Indsigelsesfrist	Besvarelse af indsigelser	Forventet overdragelse til akkrediteringsnævn	Forventet behandling i akkrediteringsnævn	6 ugers frist (fra sidste surveydag til behandling i akkrediteringsnævn)	SurveyType
Erik Bjørn Rose	20-06-2018	20-12-2018	03-01-2019	04-01-2019	07-01-2019	25-01-2019	25-01-2019	30-01-2019	07-02-2019	Interview
Farum Kiropraktisk Klinik	17-10-2018	20-12-2018	03-01-2019	04-01-2019	11-01-2019	18-01-2019	18-01-2019	30-01-2019	31-01-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	07-11-2018	20-12-2018	03-01-2019	04-01-2019	11-01-2019	18-01-2019	18-01-2019	23-01-2019	31-01-2019	Interview
Klinik for Fodterapi i Helsingør	07-11-2018	08-01-2019	15-01-2019	16-01-2019	23-01-2019	30-01-2019	30-01-2019	30-01-2019	19-02-2019	Interview
Øjenkirurgisk Center Fakse	07-11-2018	01-01-2019	09-01-2019	10-01-2019	17-01-2019	24-01-2019	24-01-2019	23-01-2019	12-02-2019	Fremsendelse af materiale
Cathrine Johannessen	05-12-2018	04-01-2019	11-01-2019	14-01-2019	28-01-2019	04-02-2019	04-02-2019	23-01-2019	22-02-2019	Interview
Kiropraktisk Klinik	05-12-2018	05-12-2018	12-12-2018	13-12-2018	20-12-2018	03-01-2019	03-01-2019	30-01-2019	16-01-2019	Eksternt survey
Lægehus Midtbyen	05-12-2018	05-12-2018	12-12-2018	13-12-2018	03-01-2019	10-01-2019	10-01-2019	30-01-2019	23-01-2019	Eksternt survey
Lægerne Bistrupvej 3 - Hjørring	05-12-2018	05-12-2018	12-12-2018	13-12-2018	03-01-2019	10-01-2019	10-01-2019	23-01-2019	23-01-2019	Eksternt survey
Lægerne Tranumparken	05-12-2018	19-12-2018	02-01-2019	03-01-2019	17-01-2019	24-01-2019	24-01-2019	23-01-2019	06-02-2019	Interview
Nanna Kohlbau	05-12-2018	05-12-2018	12-12-2018	13-12-2018	08-01-2019	10-01-2019	10-01-2019	23-01-2019	23-01-2019	Eksternt survey
Kiropraktorerne I/S	06-12-2018	06-12-2018	13-12-2018	14-12-2018	21-12-2018	04-01-2019	04-01-2019	30-01-2019	17-01-2019	Eksternt survey
Lægehuset Dronninglund	07-12-2018	07-12-2018	14-12-2018	17-12-2018	07-01-2019	14-01-2019	14-01-2019	30-01-2019	25-01-2019	Eksternt survey
Lægerne Bjarkesvej	07-12-2018	07-12-2018	10-12-2018	10-12-2018	10-12-2018	10-12-2018	10-12-2018	23-01-2019	25-01-2019	Eksternt survey
Lægerne I Agervang	07-12-2018	07-12-2018	14-12-2018	17-12-2018	07-01-2019	14-01-2019	14-01-2019	30-01-2019	25-01-2019	Eksternt survey
Anne´s Klinik for Fodterapi v/Anne Wismann	10-12-2018	10-12-2018	17-12-2018	18-12-2018	28-12-2018	08-01-2019	08-01-2019	30-01-2019	21-01-2019	Eksternt survey
Gydesen, Holm-Hansen og Skou	10-12-2018	10-12-2018	11-12-2018	11-12-2018	11-12-2018	11-12-2018	11-12-2018	23-01-2019	28-01-2019	Eksternt survey

Institution/virksomhed	Første surveydag	Sidste surveydag	Afklaring ml. ledende surveyor og IKAS	Surveyrapport sendes i høring	Indsigelsesfrist	Besvarelse af indsigelser	Forventet overdragelse til akkrediteringsnævn	Forventet behandling i akkrediteringsnævn	6 ugers frist (fra sidste surveydag til behandling i akkrediteringsnævn)	SurveyType
Horsens Kommune, Sundhed og Omsorg, Genoptræning	10-12-2018	12-12-2018	19-12-2018	20-12-2018	03-01-2019	10-01-2019	10-01-2019	30-01-2019	23-01-2019	Eksternt survey
Horsens Kommune, Sundhed og Omsorg, Sygepleje	10-12-2018	12-12-2018	19-12-2018	20-12-2018	03-01-2019	10-01-2019	10-01-2019	30-01-2019	23-01-2019	Eksternt survey
Jepsen og Kudsk	10-12-2018	10-12-2018	11-12-2018	11-12-2018	11-12-2018	11-12-2018	11-12-2018	23-01-2019	28-01-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	10-12-2018	10-12-2018	17-12-2018	18-12-2018	28-12-2018	08-01-2019	08-01-2019	30-01-2019	21-01-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	10-12-2018	10-12-2018	17-12-2018	18-12-2018	28-12-2018	08-01-2019	08-01-2019	30-01-2019	21-01-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi ved Hanne Raun	10-12-2018	10-12-2018	17-12-2018	18-12-2018	28-12-2018	08-01-2019	08-01-2019	23-01-2019	21-01-2019	Eksternt survey
Lægerne i Porthuset	10-12-2018	10-12-2018	17-12-2018	18-12-2018	08-01-2019	15-01-2019	15-01-2019	30-01-2019	28-01-2019	Eksternt survey
Allinge Lægehus	11-12-2018	11-12-2018	18-12-2018	19-12-2018	09-01-2019	16-01-2019	16-01-2019	23-01-2019	29-01-2019	Eksternt survey
Belén Redal	11-12-2018	11-12-2018	18-12-2018	19-12-2018	09-01-2019	16-01-2019	16-01-2019	30-01-2019	29-01-2019	Eksternt survey
Hundrup, Høi, Jensen & Møller	11-12-2018	11-12-2018	18-12-2018	19-12-2018	09-01-2019	16-01-2019	16-01-2019	23-01-2019	29-01-2019	Eksternt survey
Marcussen, Hauschildt & Nielsen	11-12-2018	11-12-2018	18-12-2018	19-12-2018	09-01-2019	16-01-2019	16-01-2019	23-01-2019	29-01-2019	Eksternt survey
Mia Tjelum & Katinka Brendstrup	11-12-2018	11-12-2018	18-12-2018	19-12-2018	09-01-2019	16-01-2019	16-01-2019	23-01-2019	29-01-2019	Eksternt survey
Odenselægen v/Rasmus Würtzen	11-12-2018	11-12-2018	13-12-2018	13-12-2018	13-12-2018	13-12-2018	13-12-2018	23-01-2019	29-01-2019	Eksternt survey
Regionsklinik Øster Jølby	11-12-2018	11-12-2018	18-12-2018	19-12-2018	09-01-2019	16-01-2019	16-01-2019	30-01-2019	29-01-2019	Eksternt survey
Tine Daneskov Petersen	11-12-2018	11-12-2018	18-12-2018	19-12-2018	09-01-2019	16-01-2019	16-01-2019	23-01-2019	29-01-2019	Eksternt survey
Finn-Arne Munk & Inger Christensen	12-12-2018	12-12-2018	19-12-2018	20-12-2018	10-01-2019	17-01-2019	17-01-2019	30-01-2019	30-01-2019	Eksternt survey
Klemensker Lægehus	12-12-2018	12-12-2018	19-12-2018	20-12-2018	10-01-2019	17-01-2019	17-01-2019	30-01-2019	30-01-2019	Eksternt survey
Læge Anne Yang	12-12-2018	12-12-2018	19-12-2018	20-12-2018	10-01-2019	17-01-2019	17-01-2019	30-01-2019	30-01-2019	Eksternt survey

Institution/virksomhed	Første surveydag	Sidste surveydag	Afklaring ml. ledende surveyor og IKAS	Surveyrapport sendes i høring	Indsigelsesfrist	Besvarelse af indsigelser	Forventet overdragelse til akkrediteringsnævn	Forventet behandling i akkrediteringsnævn	6 ugers frist (fra sidste surveydag til behandling i akkrediteringsnævn)	SurveyType
Lægehuset på Åsen v Læge Olav Berntsen	12-12-2018	12-12-2018	13-12-2018	13-12-2018	27-12-2018	04-12-2018	08-01-2019	23-01-2019	30-01-2019	Eksternt survey
Lægerne på Horsevænget	12-12-2018	12-12-2018	19-12-2018	20-12-2018	10-01-2019	17-01-2019	17-01-2019	30-01-2019	30-01-2019	Eksternt survey
Lægerne Wigh og Sveistrup	12-12-2018	12-12-2018	13-12-2018	13-12-2018	13-12-2018	13-12-2018	13-12-2018	23-01-2019	30-01-2019	Eksternt survey
Per Møller & Marie Steen Møller	12-12-2018	12-12-2018	19-12-2018	20-12-2018	10-01-2019	17-01-2019	17-01-2019	23-01-2019	30-01-2019	Eksternt survey
Praksisklinikken Bornholms Hospital	12-12-2018	12-12-2018	19-12-2018	20-12-2018	10-01-2019	17-01-2019	17-01-2019	30-01-2019	30-01-2019	Eksternt survey
Bo Gerdes	13-12-2018	13-12-2018	20-12-2018	21-12-2018	11-01-2019	18-01-2019	18-01-2019	30-01-2019	31-01-2019	Eksternt survey
Kiropraktisk Klinik Rødovre	13-12-2018	13-12-2018	20-12-2018	21-12-2018	04-01-2019	11-01-2019	11-01-2019	30-01-2019	24-01-2019	Eksternt survey
Lægehuset Hedehusene	13-12-2018	13-12-2018	20-12-2018	21-12-2018	11-01-2019	18-01-2019	18-01-2019	30-01-2019	31-01-2019	Eksternt survey
Lægeklinikken Christiansø	13-12-2018	13-12-2018	20-12-2018	21-12-2018	11-01-2019	18-01-2019	18-01-2019	30-01-2019	31-01-2019	Eksternt survey
Lægeklinikken Lenka Kromann	13-12-2018	13-12-2018	20-12-2018	21-12-2018	11-01-2019	18-01-2019	18-01-2019	30-01-2019	31-01-2019	Eksternt survey
Lægeklinikken Peter Kjær Nielsen	13-12-2018	13-12-2018	20-12-2018	21-12-2018	11-01-2019	18-01-2019	18-01-2019	30-01-2019	31-01-2019	Eksternt survey
Lægerne Sundby & Vidmar	13-12-2018	13-12-2018	20-12-2018	21-12-2018	11-01-2019	18-01-2019	18-01-2019	30-01-2019	31-01-2019	Eksternt survey
Mette Rask Thomsen	13-12-2018	13-12-2018	20-12-2018	21-12-2018	11-01-2019	18-01-2019	18-01-2019	30-01-2019	31-01-2019	Eksternt survey
Røntgen-Ultralydklinikken I/S	13-12-2018	13-12-2018	20-12-2018	21-12-2018	04-01-2019	11-01-2019	11-01-2019	30-01-2019	24-01-2019	Eksternt survey
Speciallæge Søren P. Lind Rasmussen	13-12-2018	13-12-2018	13-12-2018	13-12-2018	13-12-2018	13-12-2018	13-12-2018	23-01-2019	31-01-2019	Eksternt survey
Svaneke Lægehus	13-12-2018	13-12-2018	20-12-2018	21-12-2018	11-01-2019	18-01-2019	18-01-2019	30-01-2019	31-01-2019	Eksternt survey
Åkirkeby Lægehus	13-12-2018	13-12-2018	14-12-2018	14-12-2018	14-12-2018	14-12-2018	14-12-2018	23-01-2019	31-01-2019	Eksternt survey
Helga Lind Nielsen & Stine Printz	14-12-2018	14-12-2018	21-12-2018	27-12-2018	14-01-2019	21-01-2019	21-01-2019	30-01-2019	01-02-2019	Eksternt survey
Karen M. Hansen	14-12-2018	14-12-2018	16-12-2018	16-12-2018	16-12-2018	16-12-2018	16-12-2018	23-01-2019	01-02-2019	Eksternt survey
Dorte Kirstine Nielsen	17-12-2018	17-12-2018	27-12-2018	28-12-2018	15-01-2019	22-01-2019	22-01-2019	30-01-2019	04-02-2019	Eksternt survey

Institution/virksomhed	Første surveydag	Sidste surveydag	Afklaring ml. ledende surveyor og IKAS	Surveyrapport sendes i høring	Indsigelsesfrist	Besvarelse af indsigelser	Forventet overdragelse til akkrediteringsnævn	Forventet behandling i akkrediteringsnævn	6 ugers frist (fra sidste surveydag til behandling i akkrediteringsnævn)	SurveyType
Klinik for Fodterapi	17-12-2018	17-12-2018	27-12-2018	28-12-2018	08-01-2019	15-01-2019	15-01-2019	30-01-2019	28-01-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	17-12-2018	17-12-2018	27-12-2018	28-12-2018	08-01-2019	15-01-2019	15-01-2019	23-01-2019	28-01-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi Gistrup ApS	17-12-2018	17-12-2018	27-12-2018	28-12-2018	08-01-2019	15-01-2019	15-01-2019	23-01-2019	28-01-2019	Eksternt survey
Lægehuset Valmuevej	17-12-2018	17-12-2018	27-12-2018	28-12-2018	15-01-2019	22-01-2019	22-01-2019	30-01-2019	04-02-2019	Eksternt survey
Lægerne Hafniahus	17-12-2018	17-12-2018	17-12-2018	17-12-2018	17-12-2018	17-12-2018	17-12-2018	23-01-2019	04-02-2019	Eksternt survey
Lægerne i Bjert	17-12-2018	17-12-2018	27-12-2018	28-12-2018	15-01-2019	22-01-2019	22-01-2019	23-01-2019	04-02-2019	Eksternt survey
Lægerne Nanett Aarby & Christina Sjøllund I/S	17-12-2018	17-12-2018	27-12-2018	28-12-2018	15-01-2019	22-01-2019	22-01-2019	30-01-2019	04-02-2019	Eksternt survey
Mille B. Morberg	17-12-2018	17-12-2018	27-12-2018	28-12-2018	15-01-2019	22-01-2019	22-01-2019	30-01-2019	04-02-2019	Eksternt survey
Regionsklinik Læsø	17-12-2018	17-12-2018	27-12-2018	28-12-2018	15-01-2019	22-01-2019	22-01-2019	30-01-2019	04-02-2019	Eksternt survey
Stationslægerne	17-12-2018	17-12-2018	27-12-2018	28-12-2018	15-01-2019	22-01-2019	22-01-2019	30-01-2019	04-02-2019	Eksternt survey
Harald Depcik	18-12-2018	18-12-2018	28-12-2018	02-01-2019	16-01-2019	23-01-2019	23-01-2019	30-01-2019	05-02-2019	Eksternt survey
Kiropraktisk Klinik Vanløse	18-12-2018	18-12-2018	28-12-2018	02-01-2019	09-01-2019	16-01-2019	16-01-2019	30-01-2019	29-01-2019	Eksternt survey
Lis Abel	18-12-2018	18-12-2018	28-12-2018	02-01-2019	16-01-2019	23-01-2019	23-01-2019	30-01-2019	05-02-2019	Eksternt survey
Lynge Munch	18-12-2018	18-12-2018	28-12-2018	02-01-2019	16-01-2019	23-01-2019	23-01-2019	30-01-2019	05-02-2019	Eksternt survey
Læge Kerstin Gardner	18-12-2018	18-12-2018	28-12-2018	02-01-2019	16-01-2019	23-01-2019	23-01-2019	30-01-2019	05-02-2019	Eksternt survey
Læge Maria Dziuda	18-12-2018	18-12-2018	28-12-2018	02-01-2019	16-01-2019	23-01-2019	23-01-2019	30-01-2019	05-02-2019	Eksternt survey
Lægehuset i Nysted	18-12-2018	18-12-2018	28-12-2018	02-01-2019	16-01-2019	23-01-2019	23-01-2019	30-01-2019	05-02-2019	Eksternt survey
Per Nordam	18-12-2018	18-12-2018	28-12-2018	02-01-2019	16-01-2019	23-01-2019	23-01-2019	30-01-2019	05-02-2019	Eksternt survey
Regionsklinik Sindal	18-12-2018	18-12-2018	28-12-2018	02-01-2019	16-01-2019	23-01-2019	23-01-2019	23-01-2019	05-02-2019	Eksternt survey
Vorup Lægehus	18-12-2018	18-12-2018	19-12-2018	19-12-2018	02-01-2019	09-01-2019	09-01-2019	23-01-2019	05-02-2019	Eksternt survey
Aabenraa Løve Apotek	18-12-2018	18-12-2018	28-12-2018	02-01-2019	09-01-2019	16-01-2019	16-01-2019	23-01-2019	29-01-2019	Interview
Din Læge	19-12-2018	19-12-2018	02-01-2019	03-01-2019	24-01-2019	24-01-2019	24-01-2019	13-02-2019	06-02-2019	Eksternt survey

Institution/virksomhed	Første surveydag	Sidste surveydag	Afklaring ml. ledende surveyor og IKAS	Surveyrapport sendes i høring	Indsigelsesfrist	Besvarelse af indsigelser	Forventet overdragelse til akkrediteringsnævn	Forventet behandling i akkrediteringsnævn	6 ugers frist (fra sidste surveydag til behandling i akkrediteringsnævn)	SurveyType
Jesper Meyer-Christensen	19-12-2018	04-01-2019	11-01-2019	14-01-2019	28-01-2019	04-02-2019	04-02-2019	23-01-2019	22-02-2019	Fremsendelse af materiale
Kiropraktisk Klinik Trianglen	19-12-2018	19-12-2018	02-01-2019	03-01-2019	10-01-2019	17-01-2019	17-01-2019	30-01-2019	30-01-2019	Eksternt survey
Lars Ditlev Andersen	19-12-2018	19-12-2018	02-01-2019	03-01-2019	17-01-2019	24-01-2019	24-01-2019	30-01-2019	06-02-2019	Eksternt survey
Lægeklinikken v/Shabbir Ahmed	19-12-2018	19-12-2018	02-01-2019	03-01-2019	17-01-2019	24-01-2019	24-01-2019	23-01-2019	06-02-2019	Fremsendelse af materiale
Min Læge	19-12-2018	19-12-2018	02-01-2019	03-01-2019	24-01-2019	24-01-2019	24-01-2019	13-02-2019	06-02-2019	Eksternt survey
Jesper Gram	20-12-2018	20-12-2018	03-01-2019	04-01-2019	18-01-2019	25-01-2019	25-01-2019	30-01-2019	07-02-2019	Eksternt survey
Lægerne Drenov & Bohnstedt	20-12-2018	20-12-2018	03-01-2019	04-01-2019	18-01-2019	25-01-2019	25-01-2019	30-01-2019	07-02-2019	Eksternt survey
Lægerne Sct. Maria	20-12-2018	20-12-2018	03-01-2019	04-01-2019	18-01-2019	25-01-2019	25-01-2019	13-02-2019	07-02-2019	Eksternt survey
Nordic Medicare Lægeklinik Thisted	20-12-2018	20-12-2018	20-12-2018	20-12-2018	03-01-2019	04-01-2019	04-01-2019	23-01-2019	07-02-2019	Eksternt survey
Stenløse Kiropraktik	20-12-2018	20-12-2018	03-01-2019	04-01-2019	11-01-2019	18-01-2019	18-01-2019	30-01-2019	31-01-2019	Eksternt survey
Peter Lerche	21-12-2018	21-12-2018	04-01-2019	07-01-2019	21-01-2019	28-01-2019	28-01-2019	13-02-2019	08-02-2019	Eksternt survey
Poul Grønbæk	21-12-2018	21-12-2018	04-01-2019	07-01-2019	21-01-2019	28-01-2019	28-01-2019	13-02-2019	08-02-2019	Eksternt survey
Almen mediciner Peder J. Pilgaard	02-01-2019	02-01-2019	09-01-2019	10-01-2019	24-01-2019	31-01-2019	31-01-2019	23-01-2019	20-02-2019	Interview
Annette K. Bendsen	02-01-2019	02-01-2019	09-01-2019	10-01-2019	24-01-2019	31-01-2019	31-01-2019	23-01-2019	20-02-2019	Interview
Erik Peltz-Andresen	02-01-2019	02-01-2019	09-01-2019	10-01-2019	24-01-2019	31-01-2019	31-01-2019	23-01-2019	20-02-2019	Interview
I/s Spentrup Lægepraksis	02-01-2019	02-01-2019	09-01-2019	10-01-2019	24-01-2019	31-01-2019	31-01-2019	23-01-2019	20-02-2019	Interview
Karen Holbøll	02-01-2019	02-01-2019	02-01-2019	02-01-2019	02-01-2019	02-01-2019	02-01-2019	23-01-2019	20-02-2019	Interview
Kastrup Lægeklinik	02-01-2019	02-01-2019	09-01-2019	10-01-2019	24-01-2019	31-01-2019	31-01-2019	23-01-2019	20-02-2019	Interview
Lægerne Dr. Kaarsbergsvej	02-01-2019	02-01-2019	09-01-2019	10-01-2019	24-01-2019	31-01-2019	31-01-2019	23-01-2019	20-02-2019	Interview
Albertslund Apotek	03-01-2019	03-01-2019	10-01-2019	11-01-2019	18-01-2019	25-01-2019	25-01-2019	13-03-2019	14-02-2019	Eksternt survey

Institution/virksomhed	Første surveydag	Sidste surveydag	Afklaring ml. ledende surveyor og IKAS	Surveyrapport sendes i høring	Indsigelsesfrist	Besvarelse af indsigelser	Forventet overdragelse til akkrediteringsnævn	Forventet behandling i akkrediteringsnævn	6 ugers frist (fra sidste surveydag til behandling i akkrediteringsnævn)	SurveyType
Klinik for Fodterapi	03-01-2019	03-01-2019	10-01-2019	11-01-2019	18-01-2019	25-01-2019	25-01-2019	23-01-2019	14-02-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	03-01-2019	03-01-2019	10-01-2019	11-01-2019	18-01-2019	25-01-2019	25-01-2019	13-02-2019	14-02-2019	Eksternt survey
Ry Kiropraktor Klinik	03-01-2019	03-01-2019	10-01-2019	11-01-2019	18-01-2019	25-01-2019	25-01-2019	13-02-2019	14-02-2019	Eksternt survey
Herlev Kiropraktor Center	07-01-2019	07-01-2019	07-01-2019	07-01-2019	07-01-2019	07-01-2019	07-01-2019	23-01-2019	18-02-2019	Interview
Klinik for Fodterapi v/Helle Madsen	07-01-2019	07-01-2019	14-01-2019	15-01-2019	22-01-2019	29-01-2019	29-01-2019	13-02-2019	18-02-2019	Eksternt survey
Brønderslev fodterapi	08-01-2019	08-01-2019	15-01-2019	16-01-2019	23-01-2019	30-01-2019	30-01-2019	13-02-2019	19-02-2019	Eksternt survey
Henrik Schwartz	08-01-2019	08-01-2019	15-01-2019	16-01-2019	30-01-2019	06-02-2019	06-02-2019	23-01-2019	26-02-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	08-01-2019	08-01-2019	15-01-2019	16-01-2019	23-01-2019	30-01-2019	30-01-2019	13-02-2019	19-02-2019	Eksternt survey
KLINIKKEN NYHAVN16	08-01-2019	08-01-2019	08-01-2019	08-01-2019	08-01-2019	08-01-2019	08-01-2019	30-01-2019	19-02-2019	Interview
Rygcenter Djursland Kiropraktisk Klinik ApS	08-01-2019	08-01-2019	15-01-2019	16-01-2019	23-01-2019	30-01-2019	30-01-2019	13-02-2019	19-02-2019	Eksternt survey
Aarhus City Vest apotek	08-01-2019	08-01-2019	15-01-2019	16-01-2019	23-01-2019	30-01-2019	30-01-2019	13-03-2019	19-02-2019	Eksternt survey
Kiropraktisk Klinik Åbyhøj ApS	09-01-2019	09-01-2019	16-01-2019	17-01-2019	24-01-2019	31-01-2019	31-01-2019	13-02-2019	20-02-2019	Eksternt survey
Lyngby Kiropraktik. Kiropraktisk Klinik Lyngby Storcenter I/S	09-01-2019	09-01-2019	16-01-2019	17-01-2019	24-01-2019	31-01-2019	31-01-2019	13-02-2019	20-02-2019	Eksternt survey
Bettina Miltersen Kiropraktor ApS	10-01-2019	10-01-2019	17-01-2019	18-01-2019	25-01-2019	01-02-2019	01-02-2019	13-02-2019	21-02-2019	Eksternt survey
Helsingø Apotek	10-01-2019	10-01-2019	17-01-2019	18-01-2019	25-01-2019	01-02-2019	01-02-2019	13-03-2019	21-02-2019	Eksternt survey
Kiropraktisk Klinik Aps	11-01-2019	11-01-2019	11-01-2019	11-01-2019	11-01-2019	11-01-2019	11-01-2019	23-01-2019	22-02-2019	Interview
Klinik for Fodterapi	14-01-2019	14-01-2019	21-01-2019	22-01-2019	29-01-2019	05-02-2019	05-02-2019	13-02-2019	25-02-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi, Nibe	14-01-2019	14-01-2019	21-01-2019	22-01-2019	29-01-2019	05-02-2019	05-02-2019	13-02-2019	25-02-2019	Eksternt survey
CPH Privathospital A/S	15-01-2019	15-01-2019	22-01-2019	23-01-2019	30-01-2019	06-02-2019	06-02-2019	27-02-2019	26-02-2019	Interview
Lemvig Sundhedscenter ved kiropraktor Hanne Thim	15-01-2019	15-01-2019	22-01-2019	23-01-2019	30-01-2019	06-02-2019	06-02-2019	27-02-2019	26-02-2019	Eksternt survey

Institution/virksomhed	Første surveydag	Sidste surveydag	Afklaring ml. ledende surveyor og IKAS	Surveyrapport sendes i høring	Indsigelsesfrist	Besvarelse af indsigelser	Forventet overdragelse til akkrediteringsnævn	Forventet behandling i akkrediteringsnævn	6 ugers frist (fra sidste surveydag til behandling i akkrediteringsnævn)	SurveyType
Rygcenter Midtvest - Kiropraktisk Klinik I/S	15-01-2019	15-01-2019	22-01-2019	23-01-2019	30-01-2019	06-02-2019	06-02-2019	27-02-2019	26-02-2019	Eksternt survey
Sønderborg Løve Apotek, Center Øst	15-01-2019	15-01-2019	22-01-2019	23-01-2019	30-01-2019	06-02-2019	06-02-2019	13-03-2019	26-02-2019	Eksternt survey
Horsens Svane Apotek	16-01-2019	16-01-2019	23-01-2019	24-01-2019	31-01-2019	07-02-2019	07-02-2019	13-03-2019	27-02-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	16-01-2019	16-01-2019	23-01-2019	24-01-2019	31-01-2019	07-02-2019	07-02-2019	27-02-2019	27-02-2019	Eksternt survey
Klinik for fodterapi v/ Hanne Hjortnæs	16-01-2019	16-01-2019	23-01-2019	24-01-2019	31-01-2019	07-02-2019	07-02-2019	27-02-2019	27-02-2019	Eksternt survey
Rudkøbing Apotek	17-01-2019	17-01-2019	24-01-2019	25-01-2019	01-02-2019	08-02-2019	08-02-2019	13-03-2019	28-02-2019	Eksternt survey
Klinik for fodterapi Rebild v/Mette Jacobsen	21-01-2019	21-01-2019	28-01-2019	29-01-2019	05-02-2019	12-02-2019	12-02-2019	27-02-2019	04-03-2019	Eksternt survey
Byens Fodterapi	22-01-2019	22-01-2019	29-01-2019	30-01-2019	06-02-2019	13-02-2019	13-02-2019	27-02-2019	05-03-2019	Eksternt survey
Kiropraktisk Klinik	22-01-2019	22-01-2019	29-01-2019	30-01-2019	06-02-2019	13-02-2019	13-02-2019	27-02-2019	05-03-2019	Eksternt survey
Kiropraktisk Klinik, Lemvig v/Hanne Rytz Ramussen	22-01-2019	22-01-2019	29-01-2019	30-01-2019	06-02-2019	13-02-2019	13-02-2019	27-02-2019	05-03-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	22-01-2019	22-01-2019	29-01-2019	30-01-2019	06-02-2019	13-02-2019	13-02-2019	27-02-2019	05-03-2019	Eksternt survey
Aarhus Løve Apotek	23-01-2019	23-01-2019	30-01-2019	31-01-2019	07-02-2019	14-02-2019	14-02-2019	13-03-2019	06-03-2019	Eksternt survey
Brande Kiropraktik	24-01-2019	24-01-2019	31-01-2019	01-02-2019	08-02-2019	15-02-2019	15-02-2019	27-02-2019	07-03-2019	Eksternt survey
Kiropraktisk Klinik	24-01-2019	24-01-2019	31-01-2019	01-02-2019	08-02-2019	15-02-2019	15-02-2019	27-02-2019	07-03-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	28-01-2019	28-01-2019	04-02-2019	05-02-2019	12-02-2019	19-02-2019	19-02-2019	27-02-2019	11-03-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	28-01-2019	28-01-2019	04-02-2019	05-02-2019	12-02-2019	19-02-2019	19-02-2019	27-02-2019	11-03-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	28-01-2019	28-01-2019	04-02-2019	05-02-2019	12-02-2019	19-02-2019	19-02-2019	27-02-2019	11-03-2019	Eksternt survey
Klinik for fodterapi Arden	28-01-2019	28-01-2019	04-02-2019	05-02-2019	12-02-2019	19-02-2019	19-02-2019	27-02-2019	11-03-2019	Eksternt survey
Kiropraktisk Klinik	29-01-2019	29-01-2019	05-02-2019	06-02-2019	13-02-2019	20-02-2019	20-02-2019	13-03-2019	12-03-2019	Eksternt survey
Birgit Hedeman Larsen	30-01-2019	30-01-2019	06-02-2019	07-02-2019	14-02-2019	21-02-2019	21-02-2019	13-03-2019	13-03-2019	Eksternt survey

Institution/virksomhed	Første surveydag	Sidste surveydag	Afklaring ml. ledende surveyor og IKAS	Surveyrapport sendes i høring	Indsigelsesfrist	Besvarelse af indsigelser	Forventet overdragelse til akkrediteringsnævn	Forventet behandling i akkrediteringsnævn	6 ugers frist (fra sidste surveydag til behandling i akkrediteringsnævn)	SurveyType
Klinik for Fodterapi	30-01-2019	30-01-2019	06-02-2019	07-02-2019	14-02-2019	21-02-2019	21-02-2019	13-03-2019	13-03-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	30-01-2019	30-01-2019	06-02-2019	07-02-2019	14-02-2019	21-02-2019	21-02-2019	13-03-2019	13-03-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	30-01-2019	30-01-2019	06-02-2019	07-02-2019	14-02-2019	21-02-2019	21-02-2019	13-03-2019	13-03-2019	Eksternt survey
Lolland Kommune, Ældre & Sundhed, Genoptræning	30-01-2019	01-02-2019	08-02-2019	11-02-2019	18-02-2019	25-02-2019	25-02-2019	13-03-2019	15-03-2019	Eksternt survey
Lolland Kommune, Ældre & Sundhed, Sygepleje	30-01-2019	01-02-2019	08-02-2019	11-02-2019	18-02-2019	25-02-2019	25-02-2019	13-03-2019	15-03-2019	Eksternt survey
Hebe Rygcenter ApS	31-01-2019	31-01-2019	07-02-2019	08-02-2019	15-02-2019	22-02-2019	22-02-2019	13-03-2019	14-03-2019	Eksternt survey
Hurup Apotek	31-01-2019	31-01-2019	07-02-2019	08-02-2019	15-02-2019	22-02-2019	22-02-2019	13-03-2019	14-03-2019	Eksternt survey
RygCenter Skjern, Tværfaglig kiropraktor klinik Aps	31-01-2019	31-01-2019	07-02-2019	08-02-2019	15-02-2019	22-02-2019	22-02-2019	13-03-2019	14-03-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	04-02-2019	04-02-2019	11-02-2019	12-02-2019	19-02-2019	26-02-2019	26-02-2019	13-03-2019	18-03-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi v/Jesper Madsen	04-02-2019	04-02-2019	11-02-2019	12-02-2019	19-02-2019	26-02-2019	26-02-2019	13-03-2019	18-03-2019	Eksternt survey
Holstebro Løveapotek	05-02-2019	05-02-2019	12-02-2019	13-02-2019	20-02-2019	27-02-2019	27-02-2019	13-03-2019	19-03-2019	Eksternt survey
Kiropraktisk Klinik	05-02-2019	05-02-2019	12-02-2019	13-02-2019	20-02-2019	27-02-2019	27-02-2019	13-03-2019	19-03-2019	Eksternt survey
Kiropraktisk Klinik/RygcenterHorsens	05-02-2019	05-02-2019	12-02-2019	13-02-2019	20-02-2019	27-02-2019	27-02-2019	13-03-2019	19-03-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	05-02-2019	05-02-2019	12-02-2019	13-02-2019	20-02-2019	27-02-2019	27-02-2019	13-03-2019	19-03-2019	Eksternt survey
Herning Østergades Apotek	06-02-2019	06-02-2019	13-02-2019	14-02-2019	21-02-2019	28-02-2019	28-02-2019	13-03-2019	20-03-2019	Eksternt survey
Højbjergklinikken	06-02-2019	06-02-2019	13-02-2019	14-02-2019	21-02-2019	28-02-2019	28-02-2019	13-03-2019	20-03-2019	Eksternt survey
Øjenlæge Thomas Ege Nielsen Aps	06-02-2019	06-02-2019	13-02-2019	14-02-2019	21-02-2019	28-02-2019	28-02-2019	13-03-2019	20-03-2019	Eksternt survey
JustHealth Kiropraktik & Idrætsklinik	07-02-2019	07-02-2019	14-02-2019	15-02-2019	22-02-2019	01-03-2019	01-03-2019	13-03-2019	21-03-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	12-02-2019	12-02-2019	19-02-2019	20-02-2019	27-02-2019	06-03-2019	06-03-2019	27-03-2019	26-03-2019	Eksternt survey

Institution/virksomhed	Første surveydag	Sidste surveydag	Afklaring ml. ledende surveyor og IKAS	Surveyrapport sendes i høring	Indsigelsesfrist	Besvarelse af indsigelser	Forventet overdragelse til akkrediteringsnævn	Forventet behandling i akkrediteringsnævn	6 ugers frist (fra sidste surveydag til behandling i akkrediteringsnævn)	SurveyType
Klinik for Fodterapi	12-02-2019	12-02-2019	19-02-2019	20-02-2019	27-02-2019	06-03-2019	06-03-2019	27-03-2019	26-03-2019	Eksternt survey
Kiropraktisk Klinik	14-02-2019	14-02-2019	21-02-2019	22-02-2019	01-03-2019	08-03-2019	08-03-2019	27-03-2019	28-03-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	18-02-2019	18-02-2019	25-02-2019	26-02-2019	05-03-2019	12-03-2019	12-03-2019	27-03-2019	01-04-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi v. June Jørgensen	18-02-2019	18-02-2019	25-02-2019	26-02-2019	05-03-2019	12-03-2019	12-03-2019	27-03-2019	01-04-2019	Eksternt survey
Kiropraktisk Klinik Holstebro	19-02-2019	19-02-2019	26-02-2019	27-02-2019	06-03-2019	13-03-2019	13-03-2019	27-03-2019	02-04-2019	Eksternt survey
Kiropraktorerne Horsens Sundhedshus	19-02-2019	19-02-2019	26-02-2019	27-02-2019	06-03-2019	13-03-2019	13-03-2019	27-03-2019	02-04-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	19-02-2019	19-02-2019	26-02-2019	27-02-2019	06-03-2019	13-03-2019	13-03-2019	27-03-2019	02-04-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi v/ Carina Falberg	19-02-2019	19-02-2019	26-02-2019	27-02-2019	06-03-2019	13-03-2019	13-03-2019	27-03-2019	02-04-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	20-02-2019	20-02-2019	27-02-2019	28-02-2019	07-03-2019	14-03-2019	14-03-2019	27-03-2019	03-04-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	20-02-2019	20-02-2019	27-02-2019	28-02-2019	07-03-2019	14-03-2019	14-03-2019	27-03-2019	03-04-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	25-02-2019	25-02-2019	04-03-2019	05-03-2019	12-03-2019	19-03-2019	19-03-2019	27-03-2019	08-04-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi v/Inge Merete Vestergaard	25-02-2019	25-02-2019	04-03-2019	05-03-2019	12-03-2019	19-03-2019	19-03-2019	27-03-2019	08-04-2019	Eksternt survey
Kiropraktisk Klinik og Sundhedshus	26-02-2019	26-02-2019	05-03-2019	06-03-2019	13-03-2019	20-03-2019	20-03-2019	10-04-2019	09-04-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	26-02-2019	26-02-2019	05-03-2019	06-03-2019	13-03-2019	20-03-2019	20-03-2019	10-04-2019	09-04-2019	Eksternt survey
Nordsjællands Klinik for Fodterapi	26-02-2019	26-02-2019	05-03-2019	06-03-2019	13-03-2019	20-03-2019	20-03-2019	10-04-2019	09-04-2019	Eksternt survey
Kiropraktisk Klinik Silkeborg ApS	28-02-2019	28-02-2019	07-03-2019	08-03-2019	15-03-2019	22-03-2019	22-03-2019	10-04-2019	11-04-2019	Eksternt survey
Hudklinikken Brønderslev	01-03-2019	01-03-2019	08-03-2019	11-03-2019	18-03-2019	25-03-2019	25-03-2019	10-04-2019	12-04-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	04-03-2019	04-03-2019	11-03-2019	12-03-2019	19-03-2019	26-03-2019	26-03-2019	10-04-2019	15-04-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	04-03-2019	04-03-2019	11-03-2019	12-03-2019	19-03-2019	26-03-2019	26-03-2019	10-04-2019	15-04-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	04-03-2019	04-03-2019	11-03-2019	12-03-2019	19-03-2019	26-03-2019	26-03-2019	10-04-2019	15-04-2019	Eksternt survey

Institution/virksomhed	Første surveydag	Sidste surveydag	Afklaring ml. ledende surveyor og IKAS	Surveyrapport sendes i høring	Indsigelsesfrist	Besvarelse af indsigelser	Forventet overdragelse til akkrediteringsnævn	Forventet behandling i akkrediteringsnævn	6 ugers frist (fra sidste surveydag til behandling i akkrediteringsnævn)	SurveyType
Klinik for Fodterapi v/Birgitte H. Sørensen	04-03-2019	04-03-2019	11-03-2019	12-03-2019	19-03-2019	26-03-2019	26-03-2019	10-04-2019	15-04-2019	Eksternt survey
Footsie, Klinik for fodterapi	05-03-2019	05-03-2019	12-03-2019	13-03-2019	20-03-2019	27-03-2019	27-03-2019	10-04-2019	16-04-2019	Eksternt survey
Kiropraktor Laila Hansen ApS	05-03-2019	05-03-2019	12-03-2019	13-03-2019	20-03-2019	27-03-2019	27-03-2019	10-04-2019	16-04-2019	Eksternt survey
Kiropraktoren	05-03-2019	05-03-2019	12-03-2019	13-03-2019	20-03-2019	27-03-2019	27-03-2019	10-04-2019	16-04-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	05-03-2019	05-03-2019	12-03-2019	13-03-2019	20-03-2019	27-03-2019	27-03-2019	10-04-2019	16-04-2019	Eksternt survey
Asnæs Apotek	06-03-2019	06-03-2019	13-03-2019	14-03-2019	21-03-2019	28-03-2019	28-03-2019	10-04-2019	17-04-2019	Eksternt survey
Kiropraktisk Klinik Hadsten	06-03-2019	06-03-2019	13-03-2019	14-03-2019	21-03-2019	28-03-2019	28-03-2019	10-04-2019	17-04-2019	Eksternt survey
Kiropraktisk Klinik Kenny Nielsen ApS	07-03-2019	07-03-2019	14-03-2019	15-03-2019	22-03-2019	29-03-2019	29-03-2019	10-04-2019	18-04-2019	Eksternt survey
Kiropraktor Lystrup	07-03-2019	07-03-2019	14-03-2019	15-03-2019	22-03-2019	29-03-2019	29-03-2019	10-04-2019	18-04-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	11-03-2019	11-03-2019	18-03-2019	19-03-2019	26-03-2019	02-04-2019	02-04-2019	10-04-2019	22-04-2019	Eksternt survey
Morsø Fodterapi	11-03-2019	11-03-2019	18-03-2019	19-03-2019	26-03-2019	02-04-2019	02-04-2019	10-04-2019	22-04-2019	Eksternt survey
CorpusCare - rygcenter og idrætsklinik	12-03-2019	12-03-2019	19-03-2019	20-03-2019	27-03-2019	03-04-2019	03-04-2019	24-04-2019	23-04-2019	Eksternt survey
Kiropraktor.dk	12-03-2019	12-03-2019	19-03-2019	20-03-2019	27-03-2019	03-04-2019	03-04-2019	24-04-2019	23-04-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	12-03-2019	12-03-2019	19-03-2019	20-03-2019	27-03-2019	03-04-2019	03-04-2019	24-04-2019	23-04-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	12-03-2019	12-03-2019	19-03-2019	20-03-2019	27-03-2019	03-04-2019	03-04-2019	24-04-2019	23-04-2019	Eksternt survey
Mobil fodterapeut	12-03-2019	12-03-2019	19-03-2019	20-03-2019	27-03-2019	03-04-2019	03-04-2019	24-04-2019	23-04-2019	Eksternt survey
Mobil fodterapeut Giusi Fabiano	12-03-2019	12-03-2019	19-03-2019	20-03-2019	27-03-2019	03-04-2019	03-04-2019	24-04-2019	23-04-2019	Eksternt survey
Nørrebro Apotek	13-03-2019	13-03-2019	20-03-2019	21-03-2019	28-03-2019	04-04-2019	04-04-2019	24-04-2019	24-04-2019	Eksternt survey
Kiropraktorerne Hviid	14-03-2019	14-03-2019	21-03-2019	22-03-2019	29-03-2019	05-04-2019	05-04-2019	24-04-2019	25-04-2019	Eksternt survey
Nortvig & Uhrenholt Kiropraktisk Klinik	14-03-2019	14-03-2019	21-03-2019	22-03-2019	29-03-2019	05-04-2019	05-04-2019	24-04-2019	25-04-2019	Eksternt survey

Institution/virksomhed	Første surveydag	Sidste surveydag	Afklaring ml. ledende surveyor og IKAS	Surveyrapport sendes i høring	Indsigelsesfrist	Besvarelse af indsigelser	Forventet overdragelse til akkrediteringsnævn	Forventet behandling i akkrediteringsnævn	6 ugers frist (fra sidste surveydag til behandling i akkrediteringsnævn)	SurveyType
Fodterapeuterne Lyngby Torv	18-03-2019	18-03-2019	25-03-2019	26-03-2019	02-04-2019	09-04-2019	09-04-2019	24-04-2019	29-04-2019	Eksternt survey
Fodterapi	18-03-2019	18-03-2019	25-03-2019	26-03-2019	02-04-2019	09-04-2019	09-04-2019	08-05-2019	29-04-2019	Eksternt survey
Jægerfod Fodterapi	18-03-2019	18-03-2019	25-03-2019	26-03-2019	02-04-2019	09-04-2019	09-04-2019	08-05-2019	29-04-2019	Eksternt survey
Kiropraktorhuset	19-03-2019	19-03-2019	26-03-2019	27-03-2019	03-04-2019	10-04-2019	10-04-2019	08-05-2019	30-04-2019	Eksternt survey
Randers Jernbane Apotek	19-03-2019	19-03-2019	26-03-2019	27-03-2019	03-04-2019	10-04-2019	10-04-2019	08-05-2019	30-04-2019	Eksternt survey
Rygcenter Aarhus Kiropraktisk Klinik /IS	20-03-2019	20-03-2019	27-03-2019	28-03-2019	04-04-2019	11-04-2019	11-04-2019	08-05-2019	01-05-2019	Eksternt survey
København Sct. Stefans Apotek	21-03-2019	21-03-2019	28-03-2019	29-03-2019	05-04-2019	12-04-2019	12-04-2019	08-05-2019	02-05-2019	Eksternt survey
Rygcenter Aarhus Nord	21-03-2019	21-03-2019	28-03-2019	29-03-2019	05-04-2019	12-04-2019	12-04-2019	08-05-2019	02-05-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi v/ Gitte Asserfelt	25-03-2019	25-03-2019	01-04-2019	02-04-2019	09-04-2019	16-04-2019	16-04-2019	08-05-2019	06-05-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi/ Alima Ashraf	25-03-2019	25-03-2019	01-04-2019	02-04-2019	09-04-2019	16-04-2019	16-04-2019	08-05-2019	06-05-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi/ v Sissi Ulrich-Sørensen	25-03-2019	25-03-2019	01-04-2019	02-04-2019	09-04-2019	16-04-2019	16-04-2019	08-05-2019	06-05-2019	Eksternt survey
Plastikkirurgisk Speciallægeklinik	25-03-2019	25-03-2019	01-04-2019	02-04-2019	09-04-2019	16-04-2019	16-04-2019	08-05-2019	06-05-2019	Eksternt survey
Statsaut.fodterapeut Mette Fuglsang	25-03-2019	25-03-2019	01-04-2019	02-04-2019	09-04-2019	16-04-2019	16-04-2019	08-05-2019	06-05-2019	Eksternt survey
Kiropraktisk Klinik, Kgs. Lyngby I/S	26-03-2019	26-03-2019	02-04-2019	03-04-2019	10-04-2019	17-04-2019	17-04-2019	08-05-2019	07-05-2019	Eksternt survey
Kiropraktorerne Silkeborg Rygcenter & Idrætsklinik	26-03-2019	26-03-2019	02-04-2019	03-04-2019	10-04-2019	17-04-2019	17-04-2019	08-05-2019	07-05-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi v/Annette Hovmark	26-03-2019	26-03-2019	02-04-2019	03-04-2019	10-04-2019	17-04-2019	17-04-2019	08-05-2019	07-05-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi, Grønnegade 17, 9700 Brønderslev	26-03-2019	26-03-2019	02-04-2019	03-04-2019	10-04-2019	17-04-2019	17-04-2019	08-05-2019	07-05-2019	Eksternt survey

Institution/virksomhed	Første surveydag	Sidste surveydag	Afklaring ml. ledende surveyor og IKAS	Surveyrapport sendes i høring	Indsigelsesfrist	Besvarelse af indsigelser	Forventet overdragelse til akkrediteringsnævn	Forventet behandling i akkrediteringsnævn	6 ugers frist (fra sidste surveydag til behandling i akkrediteringsnævn)	SurveyType
Kiropraktisk Klinik Assens ApS	28-03-2019	28-03-2019	04-04-2019	05-04-2019	12-04-2019	24-04-2019	24-04-2019	08-05-2019	09-05-2019	Eksternt survey
Næstved Svane Apotek	28-03-2019	28-03-2019	04-04-2019	05-04-2019	12-04-2019	24-04-2019	24-04-2019	08-05-2019	09-05-2019	Eksternt survey
Aarhus Kiropraktor Center	28-03-2019	28-03-2019	04-04-2019	05-04-2019	12-04-2019	24-04-2019	24-04-2019	08-05-2019	09-05-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	01-04-2019	01-04-2019	08-04-2019	09-04-2019	16-04-2019	26-04-2019	26-04-2019	08-05-2019	13-05-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi I/S	01-04-2019	01-04-2019	08-04-2019	09-04-2019	16-04-2019	26-04-2019	26-04-2019	08-05-2019	13-05-2019	Eksternt survey
Kiropraktisk Klinik Vordingborg ApS	02-04-2019	02-04-2019	09-04-2019	10-04-2019	17-04-2019	29-04-2019	29-04-2019	08-05-2019	14-05-2019	Eksternt survey
Mobil fodterapeut og klinik Fodterapeuten Bilstrupvej 6 7800 Skive	02-04-2019	02-04-2019	09-04-2019	10-04-2019	17-04-2019	29-04-2019	29-04-2019	08-05-2019	14-05-2019	Eksternt survey
Kiropraktisk Klinik V/ Anne Møller Andersen	03-04-2019	03-04-2019	10-04-2019	11-04-2019	23-04-2019	30-04-2019	30-04-2019	08-05-2019	15-05-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	03-04-2019	03-04-2019	10-04-2019	11-04-2019	23-04-2019	30-04-2019	30-04-2019	08-05-2019	15-05-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi Fodifocus	03-04-2019	03-04-2019	10-04-2019	11-04-2019	23-04-2019	30-04-2019	30-04-2019	08-05-2019	15-05-2019	Eksternt survey
Kæbekirurgisk Klinik & Aftalesygehus	03-04-2019	03-04-2019	10-04-2019	11-04-2019	23-04-2019	30-04-2019	30-04-2019	08-05-2019	15-05-2019	Eksternt survey
Lars Gosvig Frederiksen	03-04-2019	03-04-2019	10-04-2019	11-04-2019	30-04-2019	07-05-2019	07-05-2019	22-05-2019	22-05-2019	Eksternt survey
Ørelæge Brønderslev, Henning Wolf	03-04-2019	03-04-2019	10-04-2019	11-04-2019	30-04-2019	07-05-2019	07-05-2019	22-05-2019	22-05-2019	Eksternt survey
Øre-næse-halsklinikken i Bagsværd	03-04-2019	03-04-2019	10-04-2019	11-04-2019	30-04-2019	07-05-2019	07-05-2019	22-05-2019	22-05-2019	Eksternt survey
Bo Karlsmose	04-04-2019	04-04-2019	11-04-2019	12-04-2019	01-05-2019	08-05-2019	08-05-2019	22-05-2019	23-05-2019	Eksternt survey
Henrik Frølund Korsholm Aps.	04-04-2019	04-04-2019	11-04-2019	12-04-2019	01-05-2019	08-05-2019	08-05-2019	22-05-2019	23-05-2019	Eksternt survey
Speciallægeselskabet Poul Hansen ApS	04-04-2019	04-04-2019	11-04-2019	12-04-2019	01-05-2019	08-05-2019	08-05-2019	22-05-2019	23-05-2019	Eksternt survey
Ørelæge Steen Telmer	04-04-2019	04-04-2019	11-04-2019	12-04-2019	01-05-2019	08-05-2019	08-05-2019	22-05-2019	23-05-2019	Eksternt survey

Institution/virksomhed	Første surveydag	Sidste surveydag	Afklaring ml. ledende surveyor og IKAS	Surveyrapport sendes i høring	Indsigelsesfrist	Besvarelse af indsigelser	Forventet overdragelse til akkrediteringsnævn	Forventet behandling i akkrediteringsnævn	6 ugers frist (fra sidste surveydag til behandling i akkrediteringsnævn)	SurveyType
Aabenraa Svane Apotek	04-04-2019	04-04-2019	11-04-2019	12-04-2019	24-04-2019	01-05-2019	01-05-2019	22-05-2019	16-05-2019	Eksternt survey
Annette Freudendal-Pedersen	08-04-2019	08-04-2019	15-04-2019	16-04-2019	03-05-2019	10-05-2019	10-05-2019	22-05-2019	27-05-2019	Eksternt survey
Dadrash Fathi-Saffar	08-04-2019	08-04-2019	15-04-2019	16-04-2019	03-05-2019	10-05-2019	10-05-2019	22-05-2019	27-05-2019	Eksternt survey
Hørsholms Klinik for Fodterapi	08-04-2019	08-04-2019	15-04-2019	16-04-2019	26-04-2019	03-05-2019	03-05-2019	22-05-2019	20-05-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	08-04-2019	08-04-2019	15-04-2019	16-04-2019	26-04-2019	03-05-2019	03-05-2019	22-05-2019	20-05-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	08-04-2019	08-04-2019	15-04-2019	16-04-2019	26-04-2019	03-05-2019	03-05-2019	22-05-2019	20-05-2019	Eksternt survey
Speciallæge Jesper Pedersen ApS	08-04-2019	08-04-2019	15-04-2019	16-04-2019	03-05-2019	10-05-2019	10-05-2019	22-05-2019	27-05-2019	Eksternt survey
Ørelægerne Fisketorvet	08-04-2019	08-04-2019	15-04-2019	16-04-2019	03-05-2019	10-05-2019	10-05-2019	22-05-2019	27-05-2019	Eksternt survey
Audiolog Merete Ipsen øre-næse-halslæge	09-04-2019	09-04-2019	16-04-2019	17-04-2019	06-05-2019	13-05-2019	13-05-2019	22-05-2019	28-05-2019	Eksternt survey
Charlottenlund Fodklinik - Klinik for Fodterapi Charlottenlund	09-04-2019	09-04-2019	16-04-2019	17-04-2019	29-04-2019	06-05-2019	06-05-2019	22-05-2019	21-05-2019	Eksternt survey
Greve Kiropraktisk Klinik ApS	09-04-2019	09-04-2019	16-04-2019	17-04-2019	29-04-2019	06-05-2019	06-05-2019	22-05-2019	21-05-2019	Eksternt survey
Jeppe Schwenger	09-04-2019	09-04-2019	16-04-2019	17-04-2019	06-05-2019	13-05-2019	13-05-2019	22-05-2019	28-05-2019	Eksternt survey
Jesper Hald	09-04-2019	09-04-2019	16-04-2019	17-04-2019	06-05-2019	13-05-2019	13-05-2019	22-05-2019	28-05-2019	Eksternt survey
Louise Birgitte Nilsson	09-04-2019	09-04-2019	16-04-2019	17-04-2019	06-05-2019	13-05-2019	13-05-2019	22-05-2019	28-05-2019	Eksternt survey
Ordrup Fodklinik	09-04-2019	09-04-2019	16-04-2019	17-04-2019	29-04-2019	06-05-2019	06-05-2019	22-05-2019	21-05-2019	Eksternt survey
Aagaard Klinik	09-04-2019	10-04-2019	17-04-2019	23-04-2019	30-04-2019	07-05-2019	07-05-2019	22-05-2019	22-05-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	10-04-2019	10-04-2019	17-04-2019	23-04-2019	30-04-2019	07-05-2019	07-05-2019	22-05-2019	22-05-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi/ Struer fysio og fodterapi.	10-04-2019	10-04-2019	17-04-2019	23-04-2019	30-04-2019	07-05-2019	07-05-2019	22-05-2019	22-05-2019	Eksternt survey
Kiropraktorhuset ROAR, Kiropraktisk Klinik Roskilde ApS	11-04-2019	11-04-2019	23-04-2019	24-04-2019	01-05-2019	08-05-2019	08-05-2019	22-05-2019	23-05-2019	Eksternt survey

Institution/virksomhed	Første surveydag	Sidste surveydag	Afklaring ml. ledende surveyor og IKAS	Surveyrapport sendes i høring	Indsigelsesfrist	Besvarelse af indsigelser	Forventet overdragelse til akkrediteringsnævn	Forventet behandling i akkrediteringsnævn	6 ugers frist (fra sidste surveydag til behandling i akkrediteringsnævn)	SurveyType
Rygcenter Roskilde	11-04-2019	11-04-2019	23-04-2019	24-04-2019	01-05-2019	08-05-2019	08-05-2019	22-05-2019	23-05-2019	Eksternt survey
Susanne Friis Haug	11-04-2019	11-04-2019	23-04-2019	24-04-2019	08-05-2019	15-05-2019	15-05-2019	06-06-2019	30-05-2019	Eksternt survey
Svendborg Løve Apotek	11-04-2019	11-04-2019	23-04-2019	24-04-2019	01-05-2019	08-05-2019	08-05-2019	22-05-2019	23-05-2019	Eksternt survey
Øre-næse-halslæge Mads Lorentzen	11-04-2019	11-04-2019	23-04-2019	24-04-2019	08-05-2019	15-05-2019	15-05-2019	06-06-2019	30-05-2019	Eksternt survey
Hanne Egesborg	12-04-2019	12-04-2019	24-04-2019	25-04-2019	09-05-2019	16-05-2019	16-05-2019	06-06-2019	31-05-2019	Eksternt survey
Bjarne Hansen	23-04-2019	23-04-2019	30-04-2019	01-05-2019	15-05-2019	23-05-2019	23-05-2019	06-06-2019	11-06-2019	Eksternt survey
Kiropraktisk Klinik	23-04-2019	23-04-2019	30-04-2019	01-05-2019	08-05-2019	15-05-2019	15-05-2019	06-06-2019	04-06-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	23-04-2019	23-04-2019	30-04-2019	01-05-2019	08-05-2019	15-05-2019	15-05-2019	06-06-2019	04-06-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	23-04-2019	23-04-2019	30-04-2019	01-05-2019	08-05-2019	15-05-2019	15-05-2019	06-06-2019	04-06-2019	Eksternt survey
Samih Charabi	23-04-2019	23-04-2019	30-04-2019	01-05-2019	15-05-2019	23-05-2019	23-05-2019	06-06-2019	11-06-2019	Eksternt survey
Speciallæge Egon G. Hansen	23-04-2019	23-04-2019	30-04-2019	01-05-2019	15-05-2019	23-05-2019	23-05-2019	06-06-2019	11-06-2019	Eksternt survey
Øre-Næse-og Halsklinik Bispegade 17 Haderslev.	23-04-2019	23-04-2019	30-04-2019	01-05-2019	15-05-2019	23-05-2019	23-05-2019	06-06-2019	11-06-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	24-04-2019	24-04-2019	01-05-2019	02-05-2019	09-05-2019	16-05-2019	16-05-2019	06-06-2019	05-06-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	24-04-2019	24-04-2019	01-05-2019	02-05-2019	09-05-2019	16-05-2019	16-05-2019	06-06-2019	05-06-2019	Eksternt survey
Odense Albani Apotek	24-04-2019	24-04-2019	01-05-2019	02-05-2019	09-05-2019	16-05-2019	16-05-2019	06-06-2019	05-06-2019	Eksternt survey
Odsherreds Kiropraktor IVS	24-04-2019	24-04-2019	01-05-2019	02-05-2019	09-05-2019	16-05-2019	16-05-2019	06-06-2019	05-06-2019	Eksternt survey
Horsens Søndergades Apotek	25-04-2019	25-04-2019	02-05-2019	03-05-2019	10-05-2019	20-05-2019	20-05-2019	06-06-2019	06-06-2019	Eksternt survey
Kiropraktisk Center	25-04-2019	25-04-2019	02-05-2019	03-05-2019	10-05-2019	20-05-2019	20-05-2019	06-06-2019	06-06-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	25-04-2019	25-04-2019	02-05-2019	03-05-2019	10-05-2019	20-05-2019	20-05-2019	06-06-2019	06-06-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	25-04-2019	25-04-2019	02-05-2019	03-05-2019	10-05-2019	20-05-2019	20-05-2019	06-06-2019	06-06-2019	Eksternt survey
Maria Gaunsbæk	25-04-2019	25-04-2019	02-05-2019	03-05-2019	20-05-2019	27-05-2019	27-05-2019	06-06-2019	13-06-2019	Eksternt survey

Institution/virksomhed	Første surveydag	Sidste surveydag	Afklaring ml. ledende surveyor og IKAS	Surveyrapport sendes i høring	Indsigelsesfrist	Besvarelse af indsigelser	Forventet overdragelse til akkrediteringsnævn	Forventet behandling i akkrediteringsnævn	6 ugers frist (fra sidste surveydag til behandling i akkrediteringsnævn)	SurveyType
Vordingborg Øre-Næse-Halsklinik	25-04-2019	25-04-2019	02-05-2019	03-05-2019	20-05-2019	27-05-2019	27-05-2019	06-06-2019	13-06-2019	Eksternt survey
Fodterapeuterne v. Tina Fisker	29-04-2019	29-04-2019	06-05-2019	07-05-2019	14-05-2019	22-05-2019	22-05-2019	06-06-2019	10-06-2019	Eksternt survey
Helle Birgitte Dahl Olin	29-04-2019	29-04-2019	06-05-2019	07-05-2019	22-05-2019	29-05-2019	29-05-2019	19-06-2019	17-06-2019	Eksternt survey
Øre Næse Hals Klinikken, Esbjerg	29-04-2019	29-04-2019	06-05-2019	07-05-2019	22-05-2019	29-05-2019	29-05-2019	19-06-2019	17-06-2019	Eksternt survey
Dalum Apotek	30-04-2019	30-04-2019	07-05-2019	08-05-2019	15-05-2019	23-05-2019	23-05-2019	06-06-2019	11-06-2019	Eksternt survey
Kiropraktisk Klinik Korsør	30-04-2019	30-04-2019	07-05-2019	08-05-2019	15-05-2019	23-05-2019	23-05-2019	06-06-2019	11-06-2019	Eksternt survey
Kiropraktisk Klinik Slagelse ApS	30-04-2019	30-04-2019	07-05-2019	08-05-2019	15-05-2019	23-05-2019	23-05-2019	06-06-2019	11-06-2019	Eksternt survey
Kirsten Aggerholm	30-04-2019	30-04-2019	07-05-2019	08-05-2019	23-05-2019	31-05-2019	31-05-2019	19-06-2019	18-06-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	30-04-2019	30-04-2019	07-05-2019	08-05-2019	15-05-2019	23-05-2019	23-05-2019	06-06-2019	11-06-2019	Eksternt survey
Lyngby port Fodklinik	30-04-2019	30-04-2019	07-05-2019	08-05-2019	15-05-2019	23-05-2019	23-05-2019	06-06-2019	11-06-2019	Eksternt survey
Ørelæge Lene Munk-Nielsen	30-04-2019	30-04-2019	07-05-2019	08-05-2019	23-05-2019	31-05-2019	31-05-2019	19-06-2019	18-06-2019	Eksternt survey
Michael M. Sorribes	01-05-2019	01-05-2019	08-05-2019	09-05-2019	24-05-2019	03-06-2019	03-06-2019	19-06-2019	19-06-2019	Eksternt survey
Elsebeth Refsgaard	02-05-2019	02-05-2019	09-05-2019	10-05-2019	27-05-2019	04-06-2019	04-06-2019	19-06-2019	20-06-2019	Eksternt survey
Hornslet Apotek	02-05-2019	02-05-2019	09-05-2019	10-05-2019	20-05-2019	27-05-2019	27-05-2019	06-06-2019	13-06-2019	Eksternt survey
Kiropraktorcenter Midtsjælland	02-05-2019	02-05-2019	09-05-2019	10-05-2019	20-05-2019	27-05-2019	27-05-2019	06-06-2019	13-06-2019	Eksternt survey
Lars Jørn Hasselstrøm	02-05-2019	02-05-2019	09-05-2019	10-05-2019	27-05-2019	04-06-2019	04-06-2019	19-06-2019	20-06-2019	Eksternt survey
Øre-, næse- og halslæge	02-05-2019	02-05-2019	09-05-2019	10-05-2019	27-05-2019	04-06-2019	04-06-2019	19-06-2019	20-06-2019	Eksternt survey
Alice Walsted	03-05-2019	03-05-2019	10-05-2019	13-05-2019	28-05-2019	06-06-2019	06-06-2019	19-06-2019	21-06-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	06-05-2019	06-05-2019	13-05-2019	14-05-2019	22-05-2019	29-05-2019	29-05-2019	19-06-2019	17-06-2019	Eksternt survey
Steffen Tejlmann Ørntoft	06-05-2019	06-05-2019	13-05-2019	14-05-2019	29-05-2019	07-06-2019	07-06-2019	19-06-2019	24-06-2019	Eksternt survey

Institution/virksomhed	Første surveydag	Sidste surveydag	Afklaring ml. ledende surveyor og IKAS	Surveyrapport sendes i høring	Indsigelsesfrist	Besvarelse af indsigelser	Forventet overdragelse til akkrediteringsnævn	Forventet behandling i akkrediteringsnævn	6 ugers frist (fra sidste surveydag til behandling i akkrediteringsnævn)	SurveyType
ØNH KLINIKKEN HOLTE Birte Lassen Brandelev	06-05-2019	06-05-2019	13-05-2019	14-05-2019	29-05-2019	07-06-2019	07-06-2019	19-06-2019	24-06-2019	Eksternt survey
Øre-Næse-Hals-klinikken	06-05-2019	06-05-2019	13-05-2019	14-05-2019	29-05-2019	07-06-2019	07-06-2019	19-06-2019	24-06-2019	Eksternt survey
Din-Kiropraktor	07-05-2019	07-05-2019	14-05-2019	15-05-2019	23-05-2019	31-05-2019	31-05-2019	19-06-2019	18-06-2019	Eksternt survey
Haderslev Hjorte Apotek	07-05-2019	07-05-2019	14-05-2019	15-05-2019	23-05-2019	31-05-2019	31-05-2019	19-06-2019	18-06-2019	Eksternt survey
Iris Thomasen Aps	07-05-2019	07-05-2019	14-05-2019	15-05-2019	31-05-2019	11-06-2019	11-06-2019	19-06-2019	25-06-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	07-05-2019	07-05-2019	14-05-2019	15-05-2019	23-05-2019	31-05-2019	31-05-2019	19-06-2019	18-06-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi v/Anette Berg	07-05-2019	07-05-2019	14-05-2019	15-05-2019	23-05-2019	31-05-2019	31-05-2019	19-06-2019	18-06-2019	Eksternt survey
Speciallæge i ØNH Susanne H. Eriksen	07-05-2019	07-05-2019	14-05-2019	15-05-2019	31-05-2019	11-06-2019	11-06-2019	19-06-2019	25-06-2019	Eksternt survey
APH-Klinikken	08-05-2019	08-05-2019	15-05-2019	16-05-2019	24-05-2019	03-06-2019	03-06-2019	19-06-2019	19-06-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	08-05-2019	08-05-2019	15-05-2019	16-05-2019	24-05-2019	03-06-2019	03-06-2019	19-06-2019	19-06-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi Lemvig	08-05-2019	08-05-2019	15-05-2019	16-05-2019	24-05-2019	03-06-2019	03-06-2019	19-06-2019	19-06-2019	Eksternt survey
Øre-Næse-HalsKlinikken Glostrup	08-05-2019	08-05-2019	15-05-2019	16-05-2019	03-06-2019	12-06-2019	12-06-2019	19-06-2019	26-06-2019	Eksternt survey
Hedensted Apotek	09-05-2019	09-05-2019	16-05-2019	20-05-2019	27-05-2019	04-06-2019	04-06-2019	19-06-2019	20-06-2019	Eksternt survey
Henrik Arentoft ApS.	09-05-2019	09-05-2019	16-05-2019	20-05-2019	04-06-2019	13-06-2019	13-06-2019	26-06-2019	27-06-2019	Eksternt survey
Kiropraktisk Klinik Solrød ApS	09-05-2019	09-05-2019	16-05-2019	20-05-2019	27-05-2019	04-06-2019	04-06-2019	19-06-2019	20-06-2019	Eksternt survey
Øreklinikken v/ Lasse Vinther	09-05-2019	09-05-2019	16-05-2019	20-05-2019	04-06-2019	13-06-2019	13-06-2019	26-06-2019	27-06-2019	Eksternt survey
Julia Menning-Hagen	13-05-2019	13-05-2019	21-05-2019	22-05-2019	07-06-2019	17-06-2019	17-06-2019	26-06-2019	01-07-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	13-05-2019	13-05-2019	21-05-2019	22-05-2019	29-05-2019	07-06-2019	07-06-2019	19-06-2019	24-06-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	13-05-2019	13-05-2019	21-05-2019	22-05-2019	29-05-2019	07-06-2019	07-06-2019	19-06-2019	24-06-2019	Eksternt survey
Sydfyns Anæsthesiservice	13-05-2019	13-05-2019	21-05-2019	22-05-2019	07-06-2019	17-06-2019	17-06-2019	26-06-2019	01-07-2019	Eksternt survey

Institution/virksomhed	Første surveydag	Sidste surveydag	Afklaring ml. ledende surveyor og IKAS	Surveyrapport sendes i høring	Indsigelsesfrist	Besvarelse af indsigelser	Forventet overdragelse til akkrediteringsnævn	Forventet behandling i akkrediteringsnævn	6 ugers frist (fra sidste surveydag til behandling i akkrediteringsnævn)	SurveyType
Ørelæge Mads Jørn Stougaard	13-05-2019	13-05-2019	21-05-2019	22-05-2019	07-06-2019	17-06-2019	17-06-2019	26-06-2019	01-07-2019	Eksternt survey
Ørelæge Morten Johansen	13-05-2019	13-05-2019	21-05-2019	22-05-2019	07-06-2019	17-06-2019	17-06-2019	26-06-2019	01-07-2019	Eksternt survey
Dana Hentea Andersen	14-05-2019	14-05-2019	22-05-2019	23-05-2019	31-05-2019	11-06-2019	11-06-2019	19-06-2019	25-06-2019	Eksternt survey
Kiropraktorerne Westloft	14-05-2019	14-05-2019	22-05-2019	23-05-2019	31-05-2019	11-06-2019	11-06-2019	19-06-2019	25-06-2019	Eksternt survey
Nykøbing Apotek	14-05-2019	14-05-2019	22-05-2019	23-05-2019	31-05-2019	11-06-2019	11-06-2019	19-06-2019	25-06-2019	Eksternt survey
Stefan Astorri	14-05-2019	14-05-2019	22-05-2019	23-05-2019	11-06-2019	18-06-2019	18-06-2019	26-06-2019	02-07-2019	Eksternt survey
Øre-næse-halsklinikken v/Claus Jacobsen	14-05-2019	14-05-2019	22-05-2019	23-05-2019	11-06-2019	18-06-2019	18-06-2019	26-06-2019	02-07-2019	Eksternt survey
Kiropraktorhuset Slagelse ApS	15-05-2019	15-05-2019	23-05-2019	24-05-2019	03-06-2019	12-06-2019	12-06-2019	19-06-2019	26-06-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	15-05-2019	15-05-2019	23-05-2019	24-05-2019	03-06-2019	12-06-2019	12-06-2019	19-06-2019	26-06-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	15-05-2019	15-05-2019	23-05-2019	24-05-2019	03-06-2019	12-06-2019	12-06-2019	19-06-2019	26-06-2019	Eksternt survey
Speciallæge Kristian Larsen	15-05-2019	15-05-2019	23-05-2019	24-05-2019	12-06-2019	19-06-2019	19-06-2019	26-06-2019	03-07-2019	Eksternt survey
Klinik For Kiropraktik	16-05-2019	16-05-2019	24-05-2019	27-05-2019	04-06-2019	13-06-2019	13-06-2019	26-06-2019	27-06-2019	Eksternt survey
Lars Blom	16-05-2019	16-05-2019	24-05-2019	27-05-2019	13-06-2019	20-06-2019	20-06-2019	14-08-2019	04-07-2019	Eksternt survey
Speciallæge Jette Bønneland Madsen Aps.	16-05-2019	16-05-2019	24-05-2019	27-05-2019	13-06-2019	20-06-2019	20-06-2019	14-08-2019	04-07-2019	Eksternt survey
Øreklinikken i Herning	16-05-2019	16-05-2019	24-05-2019	27-05-2019	13-06-2019	20-06-2019	20-06-2019	14-08-2019	04-07-2019	Eksternt survey
Inga Sigsgaard, øre,næse,halsklinik	20-05-2019	20-05-2019	27-05-2019	28-05-2019	14-06-2019	21-06-2019	21-06-2019	14-08-2019	08-07-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	20-05-2019	20-05-2019	27-05-2019	28-05-2019	06-06-2019	14-06-2019	14-06-2019	26-06-2019	01-07-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	20-05-2019	20-05-2019	27-05-2019	28-05-2019	06-06-2019	14-06-2019	14-06-2019	26-06-2019	01-07-2019	Eksternt survey
Torben Boesen	20-05-2019	20-05-2019	27-05-2019	28-05-2019	14-06-2019	21-06-2019	21-06-2019	14-08-2019	08-07-2019	Eksternt survey
Ikast Apotek	21-05-2019	21-05-2019	28-05-2019	29-05-2019	07-06-2019	17-06-2019	17-06-2019	26-06-2019	02-07-2019	Eksternt survey

Institution/virksomhed	Første surveydag	Sidste surveydag	Afklaring ml. ledende surveyor og IKAS	Surveyrapport sendes i høring	Indsigelsesfrist	Besvarelse af indsigelser	Forventet overdragelse til akkrediteringsnævn	Forventet behandling i akkrediteringsnævn	6 ugers frist (fra sidste surveydag til behandling i akkrediteringsnævn)	SurveyType
Kiropraktisk Klinik Køge v/Henrik Bull Andersen	21-05-2019	21-05-2019	28-05-2019	29-05-2019	07-06-2019	17-06-2019	17-06-2019	26-06-2019	02-07-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	21-05-2019	21-05-2019	28-05-2019	29-05-2019	07-06-2019	17-06-2019	17-06-2019	26-06-2019	02-07-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	21-05-2019	21-05-2019	28-05-2019	29-05-2019	07-06-2019	17-06-2019	17-06-2019	26-06-2019	02-07-2019	Eksternt survey
Klinik for fodterapi	21-05-2019	21-05-2019	28-05-2019	29-05-2019	07-06-2019	17-06-2019	17-06-2019	26-06-2019	02-07-2019	Eksternt survey
Mads Sølling Fynboe	21-05-2019	21-05-2019	28-05-2019	29-05-2019	17-06-2019	24-06-2019	24-06-2019	14-08-2019	09-07-2019	Eksternt survey
Speciallæge i anæstesiologi	21-05-2019	21-05-2019	28-05-2019	29-05-2019	17-06-2019	24-06-2019	24-06-2019	14-08-2019	09-07-2019	Eksternt survey
Ørelægerne Sundhedshuset I/S	21-05-2019	21-05-2019	28-05-2019	29-05-2019	17-06-2019	24-06-2019	24-06-2019	14-08-2019	09-07-2019	Eksternt survey
Ørelægerne Sundhedshuset I/S	21-05-2019	21-05-2019	28-05-2019	29-05-2019	17-06-2019	24-06-2019	24-06-2019	14-08-2019	09-07-2019	Eksternt survey
Anna Tomczyk Aarup	22-05-2019	22-05-2019	29-05-2019	31-05-2019	18-06-2019	25-06-2019	25-06-2019	14-08-2019	10-07-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	22-05-2019	22-05-2019	29-05-2019	31-05-2019	11-06-2019	18-06-2019	18-06-2019	26-06-2019	03-07-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	22-05-2019	22-05-2019	29-05-2019	31-05-2019	11-06-2019	18-06-2019	18-06-2019	26-06-2019	03-07-2019	Eksternt survey
Ørelæge Jesper Nordhuus Aps	22-05-2019	22-05-2019	29-05-2019	31-05-2019	18-06-2019	25-06-2019	25-06-2019	14-08-2019	10-07-2019	Eksternt survey
Horst Grüning	23-05-2019	23-05-2019	31-05-2019	03-06-2019	19-06-2019	26-06-2019	26-06-2019	14-08-2019	11-07-2019	Eksternt survey
Kiropraktisk Klinik	23-05-2019	23-05-2019	31-05-2019	03-06-2019	12-06-2019	19-06-2019	19-06-2019	14-08-2019	04-07-2019	Eksternt survey
Nørre Alslev Apotek	23-05-2019	23-05-2019	31-05-2019	03-06-2019	12-06-2019	19-06-2019	19-06-2019	14-08-2019	04-07-2019	Eksternt survey
Speciallæge Lina Engelmanaitė	23-05-2019	23-05-2019	31-05-2019	03-06-2019	19-06-2019	26-06-2019	26-06-2019	14-08-2019	11-07-2019	Eksternt survey
Øjenlægerne Glostrup Centrum	23-05-2019	23-05-2019	31-05-2019	03-06-2019	12-06-2019	19-06-2019	19-06-2019	14-08-2019	04-07-2019	Eksternt survey
Øre-Næse-halsklinikken v. Morten Rosenkilde Qvist	23-05-2019	23-05-2019	31-05-2019	03-06-2019	19-06-2019	26-06-2019	26-06-2019	14-08-2019	11-07-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	27-05-2019	27-05-2019	04-06-2019	06-06-2019	14-06-2019	21-06-2019	21-06-2019	14-08-2019	08-07-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	27-05-2019	27-05-2019	04-06-2019	06-06-2019	14-06-2019	21-06-2019	21-06-2019	14-08-2019	08-07-2019	Eksternt survey

Institution/virksomhed	Første surveydag	Sidste surveydag	Afklaring ml. ledende surveyor og IKAS	Surveyrapport sendes i høring	Indsigelsesfrist	Besvarelse af indsigelser	Forventet overdragelse til akkrediteringsnævn	Forventet behandling i akkrediteringsnævn	6 ugers frist (fra sidste surveydag til behandling i akkrediteringsnævn)	SurveyType
Klinik for Fodterapi	27-05-2019	27-05-2019	04-06-2019	06-06-2019	14-06-2019	21-06-2019	21-06-2019	14-08-2019	08-07-2019	Eksternt survey
Marianne Stougaard	27-05-2019	27-05-2019	04-06-2019	06-06-2019	21-06-2019	28-06-2019	28-06-2019	14-08-2019	15-07-2019	Eksternt survey
Speciallæge L. Rosenvinge	27-05-2019	27-05-2019	04-06-2019	06-06-2019	21-06-2019	28-06-2019	28-06-2019	14-08-2019	15-07-2019	Eksternt survey
Ørelæge-næse-halslæge Kim Werther	27-05-2019	27-05-2019	04-06-2019	06-06-2019	21-06-2019	28-06-2019	28-06-2019	14-08-2019	15-07-2019	Eksternt survey
Øre-næse-halsklinikken Tingsgaard	27-05-2019	27-05-2019	04-06-2019	06-06-2019	21-06-2019	28-06-2019	28-06-2019	14-08-2019	15-07-2019	Eksternt survey
AC Kiropraktisk Center ved Riber, Larsson og Jørgensen	28-05-2019	28-05-2019	06-06-2019	07-06-2019	17-06-2019	24-06-2019	24-06-2019	14-08-2019	09-07-2019	Eksternt survey
Horsens Løve Apotek	28-05-2019	28-05-2019	06-06-2019	07-06-2019	17-06-2019	24-06-2019	24-06-2019	14-08-2019	09-07-2019	Eksternt survey
Hudklinikken Skønvirke	28-05-2019	28-05-2019	06-06-2019	07-06-2019	17-06-2019	24-06-2019	24-06-2019	14-08-2019	09-07-2019	Eksternt survey
Kiropraktisk Klinik V. Jesper Jensen & S. Vendrup	28-05-2019	28-05-2019	06-06-2019	07-06-2019	17-06-2019	24-06-2019	24-06-2019	14-08-2019	09-07-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	28-05-2019	28-05-2019	06-06-2019	07-06-2019	17-06-2019	24-06-2019	24-06-2019	14-08-2019	09-07-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	28-05-2019	28-05-2019	06-06-2019	07-06-2019	17-06-2019	24-06-2019	24-06-2019	14-08-2019	09-07-2019	Eksternt survey
Martin B. Christensen	28-05-2019	28-05-2019	06-06-2019	07-06-2019	24-06-2019	01-07-2019	01-07-2019	14-08-2019	16-07-2019	Eksternt survey
Speciallæge Peter Holmboe	28-05-2019	28-05-2019	06-06-2019	07-06-2019	24-06-2019	01-07-2019	01-07-2019	14-08-2019	16-07-2019	Eksternt survey
Klinik for fodterapi v/fodterapeut Janne Jensen	29-05-2019	29-05-2019	07-06-2019	11-06-2019	18-06-2019	25-06-2019	25-06-2019	14-08-2019	10-07-2019	Eksternt survey
Mobil Fodterapeut	29-05-2019	29-05-2019	07-06-2019	11-06-2019	18-06-2019	25-06-2019	25-06-2019	14-08-2019	10-07-2019	Eksternt survey
Dominika Drozdiewicz	03-06-2019	03-06-2019	12-06-2019	13-06-2019	27-06-2019	04-07-2019	04-07-2019	14-08-2019	22-07-2019	Eksternt survey
Eir Anæstesi v/Finn Korsgaard	03-06-2019	03-06-2019	12-06-2019	13-06-2019	27-06-2019	04-07-2019	04-07-2019	14-08-2019	22-07-2019	Eksternt survey
Henrik S. Ravn	03-06-2019	03-06-2019	12-06-2019	13-06-2019	27-06-2019	04-07-2019	04-07-2019	14-08-2019	22-07-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	03-06-2019	03-06-2019	12-06-2019	13-06-2019	20-06-2019	27-06-2019	27-06-2019	14-08-2019	15-07-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	03-06-2019	03-06-2019	12-06-2019	13-06-2019	20-06-2019	27-06-2019	27-06-2019	14-08-2019	15-07-2019	Eksternt survey

Institution/virksomhed	Første surveydag	Sidste surveydag	Afklaring ml. ledende surveyor og IKAS	Surveyrapport sendes i høring	Indsigelsesfrist	Besvarelse af indsigelser	Forventet overdragelse til akkrediteringsnævn	Forventet behandling i akkrediteringsnævn	6 ugers frist (fra sidste surveydag til behandling i akkrediteringsnævn)	SurveyType
Læge Carsten Kjellerup	03-06-2019	03-06-2019	12-06-2019	13-06-2019	27-06-2019	04-07-2019	04-07-2019	14-08-2019	22-07-2019	Eksternt survey
Læge Kim Brockelmann	03-06-2019	03-06-2019	12-06-2019	13-06-2019	27-06-2019	04-07-2019	04-07-2019	14-08-2019	22-07-2019	Eksternt survey
Ørelæge Peter A. Haahr	03-06-2019	03-06-2019	12-06-2019	13-06-2019	27-06-2019	04-07-2019	04-07-2019	14-08-2019	22-07-2019	Eksternt survey
Børkop Apotek	04-06-2019	04-06-2019	13-06-2019	14-06-2019	21-06-2019	28-06-2019	28-06-2019	14-08-2019	16-07-2019	Eksternt survey
Kiropraktorerne Ringsted	04-06-2019	04-06-2019	13-06-2019	14-06-2019	21-06-2019	28-06-2019	28-06-2019	14-08-2019	16-07-2019	Eksternt survey
Læge Pia Ganer	04-06-2019	04-06-2019	13-06-2019	14-06-2019	28-06-2019	05-07-2019	05-07-2019	14-08-2019	23-07-2019	Eksternt survey
Mads Bramstoft	04-06-2019	04-06-2019	13-06-2019	14-06-2019	28-06-2019	05-07-2019	05-07-2019	14-08-2019	23-07-2019	Eksternt survey
Snorkeklivnikken	04-06-2019	04-06-2019	13-06-2019	14-06-2019	21-06-2019	28-06-2019	28-06-2019	14-08-2019	16-07-2019	Eksternt survey
Speciallæge Janusz Wajn	04-06-2019	04-06-2019	13-06-2019	14-06-2019	28-06-2019	05-07-2019	05-07-2019	14-08-2019	23-07-2019	Eksternt survey
Tidens Kiropraktor ApS	04-06-2019	04-06-2019	13-06-2019	14-06-2019	21-06-2019	28-06-2019	28-06-2019	14-08-2019	16-07-2019	Eksternt survey
Esbjerg Øre-næse-halsklinik	06-06-2019	06-06-2019	14-06-2019	17-06-2019	01-07-2019	08-07-2019	08-07-2019	14-08-2019	25-07-2019	Eksternt survey
Kiropraktisk Klinik	06-06-2019	06-06-2019	14-06-2019	17-06-2019	24-06-2019	01-07-2019	01-07-2019	14-08-2019	18-07-2019	Eksternt survey
Kiropraktor.com	06-06-2019	06-06-2019	14-06-2019	17-06-2019	24-06-2019	01-07-2019	01-07-2019	14-08-2019	18-07-2019	Eksternt survey
Kolding Sønderbro Apotek	06-06-2019	06-06-2019	14-06-2019	17-06-2019	24-06-2019	01-07-2019	01-07-2019	14-08-2019	18-07-2019	Eksternt survey
Lægeklinikken Østerbro	06-06-2019	06-06-2019	14-06-2019	17-06-2019	01-07-2019	08-07-2019	08-07-2019	14-08-2019	25-07-2019	Eksternt survey
Speciallæge Maria Elisabeth Christensen	06-06-2019	06-06-2019	14-06-2019	17-06-2019	01-07-2019	08-07-2019	08-07-2019	14-08-2019	25-07-2019	Eksternt survey
Speciallæge Michael Leetmaa ApS	06-06-2019	06-06-2019	14-06-2019	17-06-2019	01-07-2019	08-07-2019	08-07-2019	14-08-2019	25-07-2019	Eksternt survey
Læge Jørgen Jørgensen	07-06-2019	07-06-2019	17-06-2019	18-06-2019	02-07-2019	09-07-2019	09-07-2019	14-08-2019	26-07-2019	Eksternt survey
Farum Fodklinik	11-06-2019	11-06-2019	18-06-2019	19-06-2019	26-06-2019	03-07-2019	03-07-2019	14-08-2019	23-07-2019	Eksternt survey
Kiropraktorhuset	11-06-2019	11-06-2019	18-06-2019	19-06-2019	26-06-2019	03-07-2019	03-07-2019	14-08-2019	23-07-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	11-06-2019	11-06-2019	18-06-2019	19-06-2019	26-06-2019	03-07-2019	03-07-2019	14-08-2019	23-07-2019	Eksternt survey
Læge Anna Sand Larsen	11-06-2019	11-06-2019	18-06-2019	19-06-2019	03-07-2019	10-07-2019	10-07-2019	14-08-2019	30-07-2019	Eksternt survey

Institution/virksomhed	Første surveydag	Sidste surveydag	Afklaring ml. ledende surveyor og IKAS	Surveyrapport sendes i høring	Indsigelsesfrist	Besvarelse af indsigelser	Forventet overdragelse til akkrediteringsnævn	Forventet behandling i akkrediteringsnævn	6 ugers frist (fra sidste surveydag til behandling i akkrediteringsnævn)	SurveyType
Speciallægeselskabet Kim Møller- Andersen	11-06-2019	11-06-2019	18-06-2019	19-06-2019	03-07-2019	10-07-2019	10-07-2019	14-08-2019	30-07-2019	Eksternt survey
Øre - næse - halsklinikken Aabenraa	11-06-2019	11-06-2019	18-06-2019	19-06-2019	03-07-2019	10-07-2019	10-07-2019	14-08-2019	30-07-2019	Eksternt survey
Ørelægerne Jens Bangs Stenhus	11-06-2019	11-06-2019	18-06-2019	19-06-2019	03-07-2019	10-07-2019	10-07-2019	14-08-2019	30-07-2019	Eksternt survey
Anni Engelholm & Bendt Lager	12-06-2019	12-06-2019	19-06-2019	20-06-2019	04-07-2019	11-07-2019	11-07-2019	14-08-2019	31-07-2019	Eksternt survey
Flemming Nørregaard	12-06-2019	12-06-2019	19-06-2019	20-06-2019	04-07-2019	11-07-2019	11-07-2019	14-08-2019	31-07-2019	Eksternt survey
Kiropraktisk Klinik Dronningensgade 23	12-06-2019	12-06-2019	19-06-2019	20-06-2019	27-06-2019	04-07-2019	04-07-2019	14-08-2019	24-07-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	12-06-2019	12-06-2019	19-06-2019	20-06-2019	27-06-2019	04-07-2019	04-07-2019	14-08-2019	24-07-2019	Eksternt survey
Klinik for fodterapi v.Ole Binfield	12-06-2019	12-06-2019	19-06-2019	20-06-2019	27-06-2019	04-07-2019	04-07-2019	14-08-2019	24-07-2019	Eksternt survey
Øre-næse-halslæge Christian Bak	12-06-2019	12-06-2019	19-06-2019	20-06-2019	04-07-2019	11-07-2019	11-07-2019	14-08-2019	31-07-2019	Eksternt survey
Anæstesi praksis Knoke	13-06-2019	13-06-2019	20-06-2019	21-06-2019	05-07-2019	12-07-2019	12-07-2019	14-08-2019	01-08-2019	Eksternt survey
Bjarne Timm Sundhedshus Ringkøbing	13-06-2019	13-06-2019	20-06-2019	21-06-2019	05-07-2019	12-07-2019	12-07-2019	14-08-2019	01-08-2019	Eksternt survey
Egtved Apotek	13-06-2019	13-06-2019	20-06-2019	21-06-2019	28-06-2019	05-07-2019	05-07-2019	14-08-2019	25-07-2019	Eksternt survey
Eva Førrisdahl Madsen	13-06-2019	13-06-2019	20-06-2019	21-06-2019	05-07-2019	12-07-2019	12-07-2019	14-08-2019	01-08-2019	Eksternt survey
Kiropraktor-Huset (Kiropraktisk Klinik Nykøbing F ApS)	13-06-2019	13-06-2019	20-06-2019	21-06-2019	28-06-2019	05-07-2019	05-07-2019	14-08-2019	25-07-2019	Eksternt survey
Lægerne i Thorsø I/S	13-06-2019	13-06-2019	20-06-2019	21-06-2019	05-07-2019	12-07-2019	12-07-2019	14-08-2019	01-08-2019	Eksternt survey
Vejen Apotek	13-06-2019	13-06-2019	20-06-2019	21-06-2019	28-06-2019	05-07-2019	05-07-2019	14-08-2019	25-07-2019	Eksternt survey
Ørelægerne i Sønderborg	13-06-2019	13-06-2019	20-06-2019	21-06-2019	05-07-2019	12-07-2019	12-07-2019	14-08-2019	01-08-2019	Eksternt survey
Øre-Næse-Halsklinikken i Grenå	13-06-2019	13-06-2019	20-06-2019	21-06-2019	05-07-2019	12-07-2019	12-07-2019	14-08-2019	01-08-2019	Eksternt survey

Institution/virksomhed	Første surveydag	Sidste surveydag	Afklaring ml. ledende surveyor og IKAS	Surveyrapport sendes i høring	Indsigelsesfrist	Besvarelse af indsigelser	Forventet overdragelse til akkrediteringsnævn	Forventet behandling i akkrediteringsnævn	6 ugers frist (fra sidste surveydag til behandling i akkrediteringsnævn)	SurveyType
Anders Schermacher Larsen	14-06-2019	14-06-2019	21-06-2019	24-06-2019	08-07-2019	15-07-2019	15-07-2019	14-08-2019	02-08-2019	Eksternt survey
Kim Egebo	14-06-2019	14-06-2019	21-06-2019	24-06-2019	08-07-2019	15-07-2019	15-07-2019	14-08-2019	02-08-2019	Eksternt survey
Ørelæge Andreas Agger	14-06-2019	14-06-2019	21-06-2019	24-06-2019	08-07-2019	15-07-2019	15-07-2019	14-08-2019	02-08-2019	Eksternt survey
Ørelægerne Lildholdt & Haahr I/S.	14-06-2019	14-06-2019	21-06-2019	24-06-2019	08-07-2019	15-07-2019	15-07-2019	14-08-2019	02-08-2019	Eksternt survey
Grazyna Perko	17-06-2019	17-06-2019	24-06-2019	25-06-2019	09-07-2019	16-07-2019	16-07-2019	14-08-2019	05-08-2019	Eksternt survey
Karup og Holmgaard Pedersen	17-06-2019	17-06-2019	24-06-2019	25-06-2019	09-07-2019	16-07-2019	16-07-2019	14-08-2019	05-08-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	17-06-2019	17-06-2019	24-06-2019	25-06-2019	02-07-2019	09-07-2019	09-07-2019	14-08-2019	29-07-2019	Eksternt survey
Mikkel Holmelund	17-06-2019	17-06-2019	24-06-2019	25-06-2019	09-07-2019	16-07-2019	16-07-2019	14-08-2019	05-08-2019	Eksternt survey
Øregangen v/Lisa Barfoed	17-06-2019	17-06-2019	24-06-2019	25-06-2019	09-07-2019	16-07-2019	16-07-2019	14-08-2019	05-08-2019	Eksternt survey
Dorthe Kjær	18-06-2019	18-06-2019	25-06-2019	26-06-2019	10-07-2019	17-07-2019	17-07-2019	14-08-2019	06-08-2019	Eksternt survey
Kiropraktisk Klinik Faxe	18-06-2019	18-06-2019	25-06-2019	26-06-2019	03-07-2019	10-07-2019	10-07-2019	14-08-2019	30-07-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	18-06-2019	18-06-2019	25-06-2019	26-06-2019	03-07-2019	10-07-2019	10-07-2019	14-08-2019	30-07-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	18-06-2019	18-06-2019	25-06-2019	26-06-2019	03-07-2019	10-07-2019	10-07-2019	14-08-2019	30-07-2019	Eksternt survey
Bettina Berner	19-06-2019	19-06-2019	26-06-2019	27-06-2019	11-07-2019	18-07-2019	18-07-2019	14-08-2019	07-08-2019	Eksternt survey
Karup Fodterapi	19-06-2019	19-06-2019	26-06-2019	27-06-2019	04-07-2019	11-07-2019	11-07-2019	14-08-2019	31-07-2019	Eksternt survey
Kiropraktisk Klinik	19-06-2019	19-06-2019	26-06-2019	27-06-2019	04-07-2019	11-07-2019	11-07-2019	14-08-2019	31-07-2019	Eksternt survey
Slagelsekiropraktoren ApS	19-06-2019	19-06-2019	26-06-2019	27-06-2019	04-07-2019	11-07-2019	11-07-2019	14-08-2019	31-07-2019	Eksternt survey
Ørelægerne Spannow & Rickers I/S	19-06-2019	19-06-2019	26-06-2019	27-06-2019	11-07-2019	18-07-2019	18-07-2019	14-08-2019	07-08-2019	Eksternt survey
Børneklínikken Aalborg	20-06-2019	20-06-2019	27-06-2019	28-06-2019	05-07-2019	12-07-2019	12-07-2019	14-08-2019	01-08-2019	Eksternt survey
Kiropraktisk Klinik	20-06-2019	20-06-2019	27-06-2019	28-06-2019	05-07-2019	12-07-2019	12-07-2019	14-08-2019	01-08-2019	Eksternt survey
Vivi Lomborg	20-06-2019	20-06-2019	27-06-2019	28-06-2019	12-07-2019	19-07-2019	19-07-2019	14-08-2019	08-08-2019	Eksternt survey

Institution/virksomhed	Første surveydag	Sidste surveydag	Afklaring ml. ledende surveyor og IKAS	Surveyrapport sendes i høring	Indsigelsesfrist	Besvarelse af indsigelser	Forventet overdragelse til akkrediteringsnævn	Forventet behandling i akkrediteringsnævn	6 ugers frist (fra sidste surveydag til behandling i akkrediteringsnævn)	SurveyType
Speciallæge Henrik T. Andersen	21-06-2019	21-06-2019	28-06-2019	01-07-2019	15-07-2019	22-07-2019	22-07-2019	14-08-2019	09-08-2019	Eksternt survey
Bo Huniche	24-06-2019	24-06-2019	01-07-2019	02-07-2019	16-07-2019	23-07-2019	23-07-2019	14-08-2019	12-08-2019	Eksternt survey
Erik Sloth	24-06-2019	24-06-2019	01-07-2019	02-07-2019	16-07-2019	23-07-2019	23-07-2019	14-08-2019	12-08-2019	Eksternt survey
Kim Brogaard	24-06-2019	24-06-2019	01-07-2019	02-07-2019	16-07-2019	23-07-2019	23-07-2019	14-08-2019	12-08-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	24-06-2019	24-06-2019	01-07-2019	02-07-2019	09-07-2019	16-07-2019	16-07-2019	14-08-2019	05-08-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi	24-06-2019	24-06-2019	01-07-2019	02-07-2019	09-07-2019	16-07-2019	16-07-2019	14-08-2019	05-08-2019	Eksternt survey
Øre Næse Hals Klinikken	24-06-2019	24-06-2019	01-07-2019	02-07-2019	16-07-2019	23-07-2019	23-07-2019	14-08-2019	12-08-2019	Eksternt survey
Bjerringbro Klinik for Fodterapi	25-06-2019	25-06-2019	02-07-2019	03-07-2019	10-07-2019	17-07-2019	17-07-2019	14-08-2019	06-08-2019	Eksternt survey
Dorte Nielsen	25-06-2019	25-06-2019	02-07-2019	03-07-2019	10-07-2019	17-07-2019	17-07-2019	14-08-2019	06-08-2019	Eksternt survey
Jesper Micheelsen	25-06-2019	25-06-2019	02-07-2019	03-07-2019	17-07-2019	24-07-2019	24-07-2019	14-08-2019	13-08-2019	Eksternt survey
Speciallæge Danial Shirazi	25-06-2019	25-06-2019	02-07-2019	03-07-2019	17-07-2019	24-07-2019	24-07-2019	14-08-2019	13-08-2019	Eksternt survey
Ørelæge Henrik Møller	25-06-2019	25-06-2019	02-07-2019	03-07-2019	17-07-2019	24-07-2019	24-07-2019	14-08-2019	13-08-2019	Eksternt survey
Øre-næse-halslægerne Ringstedgade	25-06-2019	25-06-2019	02-07-2019	03-07-2019	17-07-2019	24-07-2019	24-07-2019	14-08-2019	13-08-2019	Eksternt survey
Bogense Kiropraktik	26-06-2019	26-06-2019	03-07-2019	04-07-2019	11-07-2019	18-07-2019	18-07-2019	14-08-2019	07-08-2019	Eksternt survey
Christina Gudmundsson	26-06-2019	26-06-2019	03-07-2019	04-07-2019	18-07-2019	25-07-2019	25-07-2019	14-08-2019	14-08-2019	Eksternt survey
Klinik for Fodterapi v/Grethe Holst	26-06-2019	26-06-2019	03-07-2019	04-07-2019	11-07-2019	18-07-2019	18-07-2019	14-08-2019	07-08-2019	Eksternt survey
Lundegården Fodterapi/ Benjamin møller	26-06-2019	26-06-2019	03-07-2019	04-07-2019	11-07-2019	18-07-2019	18-07-2019	14-08-2019	07-08-2019	Eksternt survey
Læge Michael Filtenborg	26-06-2019	26-06-2019	03-07-2019	04-07-2019	18-07-2019	25-07-2019	25-07-2019	14-08-2019	14-08-2019	Eksternt survey
Nadia Calvo Bodnia	26-06-2019	26-06-2019	03-07-2019	04-07-2019	18-07-2019	25-07-2019	25-07-2019	14-08-2019	14-08-2019	Eksternt survey
Øre- næse- halslægerne Niels Wagner og Niels R. Christensen	26-06-2019	26-06-2019	03-07-2019	04-07-2019	18-07-2019	25-07-2019	25-07-2019	14-08-2019	14-08-2019	Eksternt survey

Institution/virksomhed	Første surveydag	Sidste surveydag	Afklaring ml. ledende surveyor og IKAS	Surveyrapport sendes i høring	Indsigelsesfrist	Besvarelse af indsigelser	Forventet overdragelse til akkrediteringsnævn	Forventet behandling i akkrediteringsnævn	6 ugers frist (fra sidste surveydag til behandling i akkrediteringsnævn)	SurveyType
Claus B. Larsen	27-06-2019	27-06-2019	04-07-2019	05-07-2019	19-07-2019	26-07-2019	26-07-2019	14-08-2019	15-08-2019	Eksternt survey
Kiropraktor Sydkysten	27-06-2019	27-06-2019	04-07-2019	05-07-2019	12-07-2019	19-07-2019	19-07-2019	14-08-2019	08-08-2019	Eksternt survey
Lars Bo Larsen	27-06-2019	27-06-2019	04-07-2019	05-07-2019	19-07-2019	26-07-2019	26-07-2019	14-08-2019	15-08-2019	Eksternt survey
Ole Steen Johansen	27-06-2019	27-06-2019	04-07-2019	05-07-2019	19-07-2019	26-07-2019	26-07-2019	14-08-2019	15-08-2019	Eksternt survey
Henrik Orkild	28-06-2019	28-06-2019	05-07-2019	08-07-2019	22-07-2019	29-07-2019	29-07-2019	14-08-2019	16-08-2019	Eksternt survey